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                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ


         №  9                                                                     от 07 сентября 2022 года.  

Об утверждении плана мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и передаче указанных объектов в концессию по населенным пунктам Трудолюбовского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях заключения концессионных соглашений по объектам систем водоснабжения Исполнительный комитет  Трудолюбовского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и передаче указанных объектов в концессию по населенным пунктам Трудолюбовского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя  Исполнительного комитета Трудолюбовского сельского поселения
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан http://aksubayevo.tatarstan.ru/ и опубликовать на портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru


Руководитель Исполнительного комитета 
Трудолюбовского сельского поселения                                   С.А.Тарасова
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Приложение к постановлению Исполнительного комитета
Трудолюбовского сельского поселения
Аксубаевского муниципального района РТ

«07» сентября 2022г.  № 9


План мероприятий «Дорожная карта» по заключению концессионного соглашения в Трудолюбовском сельском поселении Аксубаевского муниципального района РТ в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения, передачи указанных объектов в концессию регулируемым организациям

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	
Срок выполнения
	Стоимость мероприятий
	
Исполнители

	1
	Подача заявки в Бюро технической инвентаризации на разработку технической документации на бесхозяйные объекты водоснабжения
	С 08.09.2022 по 16.09.2022г.
	
	

	2
	Разработка технической документации на объекты водоснабжения
	Согласно графика БТИ
	
	Бюро технической инвентаризации

	3
	Подготовка и подача документов в  Росреестр  по постановке объектов водоснабжения, как бесхозяйных
	1 месяц
	
	Руководитель исполнительного комитета СП

	3.1.
	Направление запроса в  Межрегиональное территориальное управление   Федерального агентства по управлению     государственным имуществом в     Республике Татарстан и Ульяновской области, о наличии или отсутствии в реестре федерального имущества объектов недвижимости

	1 месяц
	
	Руководитель исполнительного комитета СП

	3.2
	Направление запроса МЗИО РТ о наличии или отсутствии в реестре госсобственности  РТ объектов недвижимости

	1 месяц
	
	Руководитель исполнительного комитета СП

	3.3.
	Направление запроса ПИЗО Аксубаевского района РТ о наличии или отсутствии в реестре федерального имущества объектов недвижимости

	1 месяц
	
	Руководитель исполнительного комитета СП

	3.4.
	Направление запроса БТИ о наличии или отсутствии записи  о регистрации права собственности  на объект недвижимости

	1 месяц
	
	Руководитель исполнительного комитета СП

	4
	Подготовка и подача документов в  Росреестр  по постановке объектов водоснабжения, как бесхозяйных
	1 месяц
	
	Руководитель исполнительного комитета СП

	5
	Рассмотрение документов в Росреестре, как бесхозяйных объектов 
	1 год
	
	Росреестр

	6
	Подача и рассмотрение документов в суде 
	2 месяца
	
	

	7
	Регистрация право собственности на объект
	1 месяц
	
	

	8
	Утвердить перечень муниципального имущества, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения
	каждый год до 1 февраля текущего календарного года
	
	Руководитель исполнительного комитета СП

	9
	Размещение постановления с перечнем муниципального имущества в сети Интернет на официальном сайте torgi.gov.ruв разделе «Планирование концессии», а также на сайте сельского поселения  муниципального района
	В течение 10 дней после принятия постановления
	
	Руководитель исполнительного комитета СП

	10
	Создание рабочей комиссии по проведению технического обследования объектов водоснабжения и водоотведения (Председатель комиссии- Заместитель руководителя исполкома по инфраструктурному развитию, члены комиссии из служб района: земельно-имущественной палаты, отдела строительства, архитектуры и ЖКХ, службы капитального строительства, а также главный инженер предприятия, выступающего с инициативой заключения КС)
	В течение 5 дней после
опубликования постановления с перечнем муниципального имущества в сети Интернет
	
	Руководитель исполнительного комитета СП

	11
	Проведение технического обследования объектов водоснабжения и водоотведения с составлением отчета технико-экономических характеристик каждого объекта
	В течение 30 рабочих дней после принятия распоряжения о создании рабочей комиссии
	
	Специализированная организация совместно с предприятием, выступающего с инициативой заключения КС

	12
	Разработка и составление Проекта концессионного соглашения  
1. Финансовой модели плановых значений деятельности Концессионера на период действия КС
2. Финансовой модели значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на период действия КС
3. Финансовой модели значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов КС
	В течение 30 рабочих дней после проведения технического обследования технического
обследования





	
	Специализированная
организация производственной программы по тарифам предприятия, выступающего с инициативой заключения КС

	13
	Разработка и составление технической документации:
1. Сведения о составе и технико-экономическом описании объектов КС
2. Основные мероприятия по реконструкции и модернизации объектов на весь период действия КС
	В течение 30 рабочих дней после проведения технического обследования
	
	Специализированная организация на основе данных производственной программы по тарифам предприятия, выступающего с инициативой заключения КС

	14
	Формирование предложения предприятия, выступающего с инициативой заключения КС с полным пакетом документов
	В течение 5 рабочих дней после подготовки технической и экономической документации
	
	Специализированная организация совместно с предприятием, выступающего с инициативой заключения КС

	15
	Направление на согласование долгосрочных параметров регулирования и метода регулирования тарифов в Государственный комитет по тарифам РТ Проекта КС с приложениями (разработанными на основе финансовой модели и отчета о техническом обследовании) и предложения предприятия
	В течение 5 рабочих дней после
формирования
предложения
предприятия
	
	Специализированная организация совместно с предприятием, выступающего с инициативой заключения КС

	16
	Публикация информации о наличии предложения с Проектом КС на официальном сайте torgi.gov.ru
	В течение 10 дней после
согласования в Госкомитете по тарифам РТ
	
	Уполномоченный орган (Палата имущественных и земельных отношений района) совместно со специализированной организацией

	17
	Размещение информации о наличии предложения с Проектом КС на официальном сайте torgi.gov.ru
	В течение 45 дней
	
	Официальный сайт torgi.gov.ru

	18
	Принятие решения о заключении КС с предприятием, выступающим с предложением в случае, если в течение 45 дней не поступило ни одной заявки о готовности к участию в конкурсе от иных участников на условиях, предусмотренных в предложении инициатора
	В течение 30 дней после окончания срока размещения на официальном сайте torgi.gov.ru
	
	Уполномоченный орган (Палата имущественных и земельных отношений района)

	19
	Направление КС на подписание Концессионеру
	В течение 5 дней после принятия решения о заключении КС
	
	У полномоченный орган (Земельноимущественная палата)

	20
	Подписание КС Концессионером
	Не более 1 месяца
	
	Концессионер (Предприятие, выступившее с инициативой)

	21
	Согласование КС в МСАиЖКХ и межведомственной комиссией (Минэкономики, Минфина, Минзема и Агенства инвестиционного развития) для подписания третьей стороной в лице Премьер-министра РТ
	Согласно
регламента
межведомственной
комиссии
	
	Отдел
реформирования ЖКХ при Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ

	22
	Направление КС на регистрацию КС в Управление федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по РТ
	В течение 30 дней после подписания КС
	
	Уполномоченный орган совместно с Концессионером
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